

**Durée :** 2 jours – 14 heures

**Tarif :** 700€ / pers –

Formation en présentiel- 6 pers maxi

Réf : OIPR80

## Objectif

Savoir utiliser les fonctions de base de MS Project afin de : planifier, simuler, budgéter.

Etre en mesure de suivre les activités en termes de délais, de charges de travail, de coûts  
Personnaliser son environnement de travail.

## Public

Chefs de projets et tout acteur qui serait conduit à prendre des décisions et/ou à participer à un projet

Responsables de service et personnes chargées de la planification et du suivi d'un projet.

## Formateur

Ingénieur performance industrielle  
+ de 15 ans d'expérience en tant que consultant formateur

## Pré Requis

Connaître l'environnement WINDOWS

Connaître les techniques de planification serait un plus (PERT, chemin critique, GANTT)

## Nos sessions 2021

Nous consulter

## Contact

**Joelle BLANC**

04 50 64 12 09

jblanc@poleformation74.com

## Éléments de programme

### L'environnement de MS PROJECT 2010

Gestion de planning et Conduite de Projet

Organisation générale de MS Project

L'interface utilisateur : le ruban, les affichages

### Cadrage du projet

Choix du mode de planification

Structuration des tâches (WBS)

Les liens : ordonnancer les tâches

Les contraintes de date ou échéances : prendre en compte des dates clés d'un projet

Analyse du chemin critique, marges (totale et libre) : calcul et utilité

Paramétrage et exploitation : du GANTT, du PERT

### Pilotage du projet

Enregistrement et visualisation des planifications initiales du projet

Mise à jour du projet : la saisie du réel

### Analyse et rapports visuels (vers Excel)

### Personnalisation de l'environnement

Gestion des calendriers

Personnalisation des tables et des affichages

Création et utilisation d'un modèle de projet

Gestion multi projets

### Introduction aux ressources

Création des ressources : types et calendriers

Affectation d'une ressource travail

Visualisation de la charge de travail

## Modalités pédagogiques

### Moyens mis à disposition:

Mise en perspectives des projets opérationnels des stagiaires avec les fonctions du logiciel.

Formation accessible aux personnes en situation de handicap.  
Accompagnement par le référent AFPI.

**Option :** pour une mise en application sur des projets concrets de l'entreprise participante, 1 journée complémentaire 3 à 4 semaines après la formation aux fonctions de base. propres applications

### Validation

Quizz d'Évaluation de fin de formation et attestation de fin de formation.

Evaluation de la satisfaction